SABRE · DOCUMENTO INTERNO

# Manual Operacional *da Sabre*

Processos, regras e rotinas padrão: do primeiro contato com o lead à renovação do cliente, a construção dos agentes e a escalada do MRR.

| Versão | Dono do processo | Fontes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 · 13 nov 2026 | Leoni | PRD Logs · Modelo de Escala |

ANTES DE TUDO

# Como usar este manual

Este documento é o padrão. Se uma situação não está aqui, a decisão vira uma regra nova e entra na próxima versão. Escopo combinado de boca não existe, e processo de cabeça também não.

**FECHEI UM CLIENTE AGORA**

Vá direto para a **seção 5, Checklist pós-fechamento D0 a D+30**. Ali tem dia a dia o que fazer.

**VOU ENTRAR NUMA CALL**

Seção 4: roteiro do diagnóstico (SPIN + BANT) e da reunião de vendas.

**VOU CONSTRUIR UM AGENTE**

Seção 8: ciclo de construção, testes e go-live de agentes.

### LEGENDA DAS MARCAÇÕES

PRD regra definida no PRD do Logs (decidida). PROPOSTO padrão novo sugerido neste manual: validar na prática e ajustar. EM ABERTO decisão pendente com Leoni.

## Índice


1 Princípios e regras invioláveis
2 O ciclo de vida da conta
3 Oferta, catálogo e precificação
4 Processo comercial
5 Checklist pós-fechamento D0 a D+30
6 Padrão de entrega S0 a S4+
7 Primeiro resultado na primeira semana
8 Construção de agentes
9 Cadência de reuniões e comunicação
10 Pendências, relógio e mudanças de escopo
11 Pós-entrega, expansão e indicação
12 Financeiro e cobrança
13 Estratégia de crescimento do MRR
14 Metas, funil reverso e capacidade
15 Rotina semanal da Sabre
16 Riscos, cancelamento e offboarding
17 Modelos de mensagem
18 Decisões em aberto

SEÇÃO 1

# Princípios e regras invioláveis

Os princípios orientam decisões novas. As regras invioláveis valem sempre, inclusive com cliente antigo, amigo ou indicação.

## Cinco princípios PRD

1. **Um registro, várias telas.** Toda ação relevante vira um evento no Logs. Vendas, portal, metas e financeiro leem o mesmo registro. Se não está no Logs, não aconteceu.
2. **Encantar pela tecnologia.** O lead precisa ver a própria dor virar sistema na frente dele. A experiência é a prova de competência.
3. **Preço por regra, narrativa por IA.** A IA personaliza o texto e nunca define preço, escopo ou desconto.
4. **Recompensa é mais Sabre, nunca Sabre mais barata.** Prêmio é acesso e status, não moeda, crédito ou desconto.
5. **Usar antes de completar.** Cada módulo, interno ou do cliente, entra em uso real assim que existe no mínimo.

## Dez regras invioláveis PRD

| # | Regra | Na prática |
|---|---|---|
| 1 | Preço só vem do catálogo | Não existe preço negociado na call. Mudou o preço, muda o catálogo, e vale para todos os próximos. |
| 2 | IA não decide dinheiro | Texto da proposta pode ser gerado; preço, escopo, tier e condição nunca. |
| 3 | Desconto não existe como recompensa | A única alavanca de preço é condição de pagamento definida no catálogo (à vista, anual antecipado). |
| 4 | ROI sempre com premissas | Todo número projetado vem com "considerando N leads/mês e ticket R$ X". |
| 5 | Escopo verbal não existe | Combinou algo no WhatsApp? Vira item da proposta aceita ou pedido de mudança registrado no mesmo dia. |
| 6 | Relógio pausado é automático | Pendência do cliente vencida congela o prazo. Leoni não precisa cobrar para o prazo ficar justo. |
| 7 | Sem sprint sem pagamento | S1 só começa com a primeira cobrança paga. Nenhuma linha de código antes. |
| 8 | Capacidade é limite duro | No máximo 2 projetos em S0–S3. O terceiro aceite entra na fila com data de início escrita. |
| 9 | Cliente só vê a própria conta | Isolamento no banco. Nunca mostrar print, dado ou caso de outro cliente sem autorização. |
| 10 | Dado financeiro tem conferência humana | Nenhuma baixa de pagamento baseada em leitura de IA ou comprovante não conferido. |

REGRAS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES PROPOSTO

- **Mesmo dia.** Call, decisão, pagamento e pedido de mudança são registrados no Logs no mesmo dia em que acontecem.
- **Uma voz por canal.** Combinados formais por e-mail ou portal; WhatsApp é para dúvida rápida e consultoria. O que for decidido no WhatsApp é registrado no Logs.
- **Nunca prometer data sem capacidade.** Antes de dizer "começamos segunda", conferir a tela de capacidade.
- **Sem acesso pessoal.** Todas as credenciais do cliente ficam em cofre de senhas, por cliente, nunca em conversa ou planilha.

SEÇÃO 2

# O ciclo de vida da conta

A venda termina no contrato, mas a conta não. A mesma URL que mostra a proposta vira o portal do cliente, e as projeções da proposta viram as metas do projeto.

1 · Prospecção → 2 · Conexão → 3 · Diagnóstico → 4 · Proposta viva → 5 · Fechamento →
6 · S0 Pré-kickoff → 7 · S1–S3 Implementação → 8 · S4+ Otimização → 9 · Upgrade →
10 · Indicação · renovação

| Etapa | Dono | Entrada | Saída (critério para avançar) | Evento no Logs |
|---|---|---|---|---|
| Prospecção | Leoni | Lista de leads do ICP | Lead respondeu | – |
| Conexão | Leoni | Lead respondeu | Call de diagnóstico agendada | `call.logged` |
| Diagnóstico | Leoni | Call agendada | Dores SPIN com número na Implicação + BANT aprovado | `pain.captured` |
| Proposta | Leoni + Logs | Diagnóstico aprovado | Reunião de vendas feita e link enviado | `offer.sent` · `offer.viewed` |
| Fechamento | Lead | Proposta aberta | Tier aceito na página e contrato gerado | `offer.accepted` |
| S0 | Sabre + cliente | Contrato | 1ª cobrança paga e kickoff marcado | `charge.paid` · `project.started` |
| S1–S3 | Sabre | Pagamento | Escopo 100% e aceite formal | `sprint.closed` |
| S4+ | Sabre | Aceite | Relatório do ciclo publicado | `sprint.closed` |
| Upgrade | Cliente | Task bloqueada vista | Novo tier contratado | `upgrade.done` |

| Etapa | Dono | Entrada | Saída (critério para avançar) | Evento no Logs |
|---|---|---|---|---|
| Indicação | Cliente | Resultado visível | Indicado fecha contrato | `referral.created` · `referral.won` |

## Quem é o cliente ideal (ICP) EM ABERTO

Registrar aqui, e no filtro de prospecção, o perfil que mais converte e mais rápido mostra resultado. Sugestão de critérios a validar com os dados das primeiras contas:

- Negócio que **já recebe demanda** (leads por WhatsApp, Instagram, site) e perde parte por demora ou falta de follow-up.
- Decisor acessível na call de diagnóstico (dono ou sócio).
- Ticket médio do cliente final que torna o custo da dor visível em R$/mês.
- Ferramentas mínimas já em uso (Google Calendar, WhatsApp Business, alguma planilha ou CRM).

SEÇÃO 3

# Oferta, catálogo e precificação

A Sabre vende módulos de um catálogo fixo, organizados em três tiers. A dor do cliente escolhe o módulo; o catálogo dá o preço.

## Estrutura da oferta PRD

| Peça | Como funciona |
|---|---|
| Módulo | Unidade do catálogo (Sabre OS Playbook): nome, descrição, preço de implementação, mensalidade, horas estimadas e dores que resolve. |
| Tiers | Três pacotes de módulos com ancoragem. O do meio é o alvo. O tier cheio mostra o que fica bloqueado nos outros. |
| Implementação | Valor de entrada que cobre S0–S3. |
| Mensalidade (retainer) | Cobre S4+: otimização, monitoramento, consultoria por WhatsApp e o escopo fechado listado na proposta. |
| Condição de pagamento | Única alavanca de preço: à vista, anual antecipado, parcelado. Definida no catálogo. |
| Vigência mínima | Referência da Plena: 6 meses. Padrão do catálogo EM ABERTO. |

## Regras de precificação

- Mudança de preço só pelo catálogo e com data de vigência. Propostas já enviadas mantêm o preço até a validade.
- O custo de API e infraestrutura por cliente entra no cálculo da mensalidade. Mensalidade abaixo do custo variável + 1h/mês de Leoni não pode existir. PROPOSTO
- Escopo maior que o tier vira outro tier ou aditivo, nunca "a gente encaixa". (Caso Plena: v2 pelo mesmo valor é o que esta regra impede.)
- Revisão de preço do catálogo a cada trimestre, olhando margem por cliente e taxa de fechamento. Fechando acima de 60% das propostas, o preço está baixo. PROPOSTO

## O que entra no retainer de S4+ EM ABERTO

Até a decisão final, usar este padrão provisório e escrevê-lo na proposta:

### INCLUÍDO

- Monitoramento dos agentes e correção de falhas
- Ajustes de prompt, base de conhecimento e fluxos existentes
- Ciclo de otimização semanal ou quinzenal com relatório
- Consultoria por WhatsApp no horário definido
- Custos de API dentro da franquia do tier

### NÃO INCLUÍDO (PEDIDO DE MUDANÇA)

- Novo agente, novo canal ou nova integração
- Novo módulo do catálogo
- Mudança de CRM ou de ferramenta do cliente
- Relatórios ou painéis novos
- Uso de API acima da franquia

SEÇÃO 4

# Processo comercial

Duas calls, papéis distintos: o diagnóstico captura, a reunião de vendas revela a página pronta. Entre elas, o Logs monta a proposta.

## 4.1 Prospecção e conexão

- Meta diária vem do funil reverso (seção 14), não de vontade. Registrar cada contato no pipeline.
- Mensagem de abertura personalizada com algo específico do negócio do lead; nunca texto genérico em massa.
- Objetivo da conexão: uma call de diagnóstico de 30–45 min com o decisor. Não vender na conexão.
- Follow-up de conexão: D+2, D+5, D+10. Sem resposta após o terceiro, lead volta para nutrição em 60 dias. PROPOSTO

## 4.2 Call de diagnóstico (30–45 min)

| Bloco | Tempo | O que fazer |
|---|---|---|
| Abertura | 3 min | Agenda da call, combinar que ao final ficará claro se faz sentido seguir. |
| Situação | 8 min | Como o lead chega, quem atende, que ferramentas usa, volume mensal. |
| Problema | 8 min | Onde o processo quebra: demora de resposta, follow-up esquecido, agenda desorganizada. |
| Implicação | 10 min | **Número obrigatório:** leads perdidos/mês, ticket médio, horas gastas. Sem número, a dor não vira custo. |
| Necessidade | 6 min | O próprio lead diz o que mudaria se o problema sumisse. |
| BANT | 5 min | Budget, Authority, Need, Timing. Marcar lado a lado no cockpit. |
| Fechamento | 3 min | Agendar a reunião de vendas em até 3 dias úteis, com o decisor presente. |

CRITÉRIO PARA GERAR PROPOSTA

Pelo menos uma dor com Implicação numérica, decisor identificado, BANT sem reprovação em Budget ou Authority e timing de até 60 dias. Caso contrário, o lead sai do funil ou vai para nutrição, e isso também é registrado.

## 4.3 Reunião de vendas (30 min)

1. **Recapitular as dores** com as palavras do lead e o custo em R$/mês calculado.
2. **Revelar a proposta viva** compartilhando a tela: cada dor ligada a um módulo.
3. **Apresentar os três tiers** do mais completo para o alvo. Mostrar o que fica bloqueado.
4. **ROI com premissas**, sempre lidas em voz alta.
5. **Próximo passo explícito:** aceite na própria página, prazo de validade da proposta e data de início conforme capacidade.

## 4.4 Follow-up guiado por `offer.viewed`

| Sinal no Logs | Ação |
|---|---|
| Abriu 3+ vezes em 48h | Mensagem no mesmo dia: "Ficou alguma dúvida sobre o tier X?" |
| Abriu 1 vez e parou | D+2: mensagem curta com um ponto do ROI. D+5: oferecer call de 15 min. |
| Nunca abriu | D+1: reenviar o link com contexto. D+4: ligar. |
| Proposta perto de vencer | D-2 da validade: avisar data e próxima vaga de início pela capacidade. |
| Recusou | Registrar motivo (preço, timing, concorrente, não prioridade). Nutrição em 90 dias. |

## 4.5 Objeções comuns PROPOSTO

| Objeção | Resposta padrão (sem mexer no preço) |
|---|---|
| "Está caro" | Voltar ao custo da dor em R$/mês. Se ainda pesa, oferecer o tier abaixo ou outra condição de pagamento do catálogo. Nunca desconto. |
| "Preciso pensar" | Perguntar o que falta para decidir e marcar data. Validade da proposta e fila de capacidade são reais. |
| "E se não der resultado?" | Mostrar premissas do ROI, o placar de resultado no portal e o primeiro resultado na primeira semana. |
| "Pode incluir X?" | X está no tier acima ou vira aditivo. Escopo verbal não existe. |

SEÇÃO 5

# Checklist pós-fechamento D0 a D+30

O que fazer, dia a dia, a partir do aceite. Considera início imediato; se o projeto entrou na fila, conte D0 a partir da data de início. Pendências do cliente vencidas pausam o relógio e empurram as datas.

## D0
DIA DO ACEITE

- [ ] Conferir no Logs: contrato gerado, tier e valores corretos, projeto criado com esqueleto S0–S4+.
- [ ] Conferir capacidade: início imediato ou fila com data. Comunicar a data ao cliente por escrito.
- [ ] Emitir a 1ª cobrança (implementação ou entrada) com vencimento em até 3 dias.
- [ ] Enviar mensagem de boas-vindas (modelo 17.1) com link do portal e próximos passos.
- [ ] Criar o grupo de WhatsApp do projeto e explicar o horário de atendimento.
- [ ] Enviar o checklist de onboarding: dados e acessos com prazo D+3 após o kickoff.
- [ ] Agendar o kickoff (60 min) para até D+3, com o decisor e o operador presentes.
- [ ] Criar a pasta do cliente e a entrada no cofre de senhas.

## D1–D2
PRÉ-KICKOFF

- [ ] Confirmar pagamento (conferência humana) e registrar `charge.paid`.
- [ ] Sem pagamento em D+3: lembrete educado. S1 não começa sem ele.
- [ ] Preparar o kickoff: mapa das dores, módulos contratados, cronograma das semanas, lista de acessos.
- [ ] Definir o primeiro resultado da primeira semana (seção 7) e escrever no portal.

## D3
KICKOFF · INÍCIO S1

- [ ] Kickoff: objetivos, métricas da proposta (viram metas), cronograma, regras do relógio pausado, canais.
- [ ] Mostrar o portal ao vivo: linha do tempo, pendências, como acompanhar.
- [ ] Coletar na call o que for possível: acessos, exemplos de conversas, FAQ, tabela de preços do cliente.
- [ ] Marcar as duas reuniões semanais de treinamento de S1 a S3 na agenda dos dois lados.
- [ ] S0 fecha: pagamento confirmado + kickoff feito.

## D4–D6
S1 · DADOS

- [ ] Validar cada acesso recebido (Calendar, Meta, CRM, WhatsApp). Pendência vencida pausa o relógio.
- [ ] Iniciar em paralelo integrações lentas (ex.: aprovação da Meta). Nunca esperar por elas.
- [ ] Modelar os dados e escrever a estratégia de execução dos agentes.
- [ ] Construir a Fase 0: primeiro fluxo com dado histórico ou entrada manual.

## D7
PRIMEIRO RESULTADO

- [ ] Entregar o primeiro resultado visível (seção 7) e registrar no portal.
- [ ] Cliente aprova a estratégia de execução: critério de pronto da S1.
- [ ] Fechar S1 no Logs (`sprint.closed`).

### D8–D14
S2 · CONSTRUÇÃO

- [ ] Desenvolver e treinar os agentes; integrar o MLP ao CRM ou ferramenta do cliente.
- [ ] Rodar o roteiro de testes (seção 8) com dado real em ambiente de teste.
- [ ] Cliente testa e dá feedback nas reuniões de treinamento.
- [ ] Fechar S2: fluxo principal rodando com dado real em teste.

### D15–D21
S3 · ENTREGA

- [ ] Ajustes finais, go-live em produção com monitoramento ativo nas primeiras 48h.
- [ ] Treinamento de uso gravado e publicado no portal.
- [ ] Checklist de escopo 100% e aceite formal do cliente por escrito.
- [ ] Primeira cobrança de mensalidade programada.

### D22–D30
S4+ · PRIMEIRO CICLO

- [ ] Primeiro relatório de resultado vs projeção publicado no portal.
- [ ] Reunião de resultado de 30 min: apresentar o placar.
- [ ] Com resultado positivo: pedir depoimento e apresentar o link de indicação.
- [ ] Revisar custos de API do cliente e margem real do primeiro mês.
- [ ] Registrar no Logs a saúde inicial da conta e a próxima oportunidade de upgrade.

SEÇÃO 6

# Padrão de entrega S0 a S4+

Toda implementação segue a mesma sequência. Cada semana só fecha quando bate seu critério de pronto. O Logs cria esse esqueleto automaticamente no aceite.

| Etapa | Objetivo | Entregas padrão | Critério de pronto | Depende do cliente |
|---|---|---|---|---|
| S0 · Pré-kickoff | Contrato e terreno prontos | Contrato assinado, 1ª cobrança paga, checklist de onboarding enviado, kickoff agendado | Pagamento confirmado e kickoff marcado | Assinar e pagar |
| S1 · Onboarding de dados | Preparar o terreno | Dados coletados, acessos e APIs configurados, banco modelado, estratégia dos agentes, primeiro resultado | Acessos validados e estratégia aprovada | Dados e acessos até D+3 |
| S2 · Construção | Agentes e sistema funcionando | Agentes desenvolvidos e treinados, MLP integrado ao CRM | Fluxo principal rodando com dado real em teste | Testar e dar feedback |
| S3 · Entrega | Escopo completo em produção | Ajustes finais, produção, treinamento de uso | Escopo 100% e aceite formal | Aceite |
| S4+ · Otimização | Melhorar resultado | Ciclos semanais ou quinzenais, relatório resultado vs projeção | Relatório do ciclo publicado | Usar o sistema |

## Regras da entrega PRD

- **Relógio pausado:** pendência do cliente vencida congela o prazo; o portal mostra a pausa e o motivo. Cláusula obrigatória no contrato.
- **Integrações lentas não travam o resto:** o que depende de aprovação externa roda em paralelo; o resto usa dado histórico ou entrada manual (Fase 0).
- **Sem sprint sem pagamento:** S1 só começa com a primeira cobrança paga.
- **Capacidade:** no máximo 2 projetos em S0–S3 ao mesmo tempo.

## Definição de pronto de cada entrega PROPOSTO

| Entrega | Só está pronta quando |
|---|---|
| Acesso configurado | Testado com uma chamada real e registrado no cofre de senhas. |
| Agente | Passou no roteiro de testes, tem handoff humano funcionando e custo por conversa medido. |
| Integração | Dado de ida e volta conferido com o cliente; erro gera alerta. |
| Treinamento | Gravado, publicado no portal e com resumo de 5 linhas. |
| Relatório de ciclo | Compara resultado com a projeção da proposta, com premissas e próximas ações. |

## Quando o projeto atrasa

- Atraso por pendência do cliente: relógio pausa sozinho. Lembrar o cliente em D+1 e D+3 do vencimento (modelo 17.3).
- Atraso da Sabre: avisar o cliente antes do prazo, com nova data e motivo. Nunca deixar o cliente descobrir.
- Pausa acima de 14 dias: reunião de alinhamento. Acima de 30 dias: projeto volta para a fila e libera capacidade. PROPOSTO

---

SEÇÃO 7

# Primeiro resultado na primeira semana

A entrega do mês 1 é o que gera indicação, o maior multiplicador de receita da Sabre. Por isso o cliente precisa ver valor real antes de terminar a primeira semana de projeto, e não só no go-live.

REGRA PROPOSTO

Todo projeto tem um **primeiro resultado** definido até o kickoff e entregue até o fim da S1 (D+7 do kickoff). Ele é escrito no portal como meta e marcado como concluído quando entregue.

## Como escolher o primeiro resultado

- Ligado à dor de maior custo em R$/mês da proposta.
- Visível para o decisor sem explicação técnica.
- Possível com dado histórico ou entrada manual (Fase 0), sem depender de aprovação externa.
- Pequeno o bastante para caber em 3 dias de trabalho.

## Exemplos

| Dor principal | Primeiro resultado |
|---|---|
| Leads sem resposta rápida | Agente respondendo em ambiente de teste com perguntas reais dos últimos 30 dias; o decisor conversa com ele no kickoff+4. |
| Follow-up esquecido | Lista de leads parados dos últimos 90 dias recuperada da conversa histórica, com valor estimado no pipeline. |
| Agenda desorganizada | Agendamento automático funcionando no Calendar para um tipo de horário. |
| Gestão sem número | Primeiro painel com os indicadores do mês anterior a partir da planilha do cliente. |

## Outros marcos de valor

| Marco | Quando | Para quê |
|---|---|---|
| Primeiro resultado | Fim S1 | Confirmar a decisão de compra |
| Primeiro lead atendido em produção | S3 | Valor real no dia a dia |

| Marco | Quando | Para quê |
|---|---|---|
| Primeiro relatório de resultado vs projeção | D+30 | Base para depoimento e indicação |
| Projeção da proposta batida | Mês 2–3 | Momento de upgrade |

RECOMPENSA POR VELOCIDADE PRD

Cliente que entrega dados e acessos em até 48h entra no ritmo mais rápido de entrega, visível no portal. É o incentivo para o primeiro resultado sair no prazo.

SEÇÃO 8

# Construção de agentes

Padrão técnico para todo agente que a Sabre coloca em produção. O objetivo é que dois agentes da Sabre se comportem com a mesma qualidade, independente de cliente.

## 8.1 Ciclo de construção PROPOSTO

| # | Fase | O que fazer | Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Especificação | Objetivo do agente, público, canal, o que pode e não pode fazer, quando passa para humano, tom de voz. | Ficha do agente |
| 2 | Base de conhecimento | FAQ, preços do cliente, políticas, exemplos de conversas reais. Conferido pelo cliente. | Base versionada |
| 3 | Fluxos e ferramentas | Ações do agente: agendar, registrar no CRM, qualificar, enviar material. | Mapa de fluxos |
| 4 | Prompt e configuração | Instruções, limites, formato de saída, regras de segurança. | Versão 1 do prompt |
| 5 | Testes | Roteiro com no mínimo 30 casos reais: perguntas comuns, fora do escopo, tentativas de abuso, dados sensíveis. | Relatório de testes |
| 6 | Homologação | Cliente conversa com o agente nas reuniões de treinamento e aprova. | Aceite do agente |
| 7 | Go-live | Produção com monitoramento diário nas primeiras 48h, depois semanal. | Agente ativo |
| 8 | Otimização | Revisão de conversas, ajustes e nova versão a cada ciclo de S4+. | Changelog |

## 8.2 Requisitos mínimos de todo agente

### COMPORTAMENTO

- Nunca inventa preço, prazo ou política que não esteja na base.
- Passa para humano quando não sabe, quando o cliente pede ou em reclamação.
- Se identifica como assistente automatizado quando perguntado.
- Não pede nem armazena dado sensível fora do necessário.

### OPERAÇÃO

- Toda conversa registrada e consultável.
- Alerta quando falha integração ou o agente para de responder.
- Custo de API por conversa medido e lançado no custo do cliente.
- Prompt e base com versão e changelog.

## 8.3 Métricas acompanhadas por agente

| Métrica | Uso |
|---|---|
| Leads atendidos | Placar do portal, comparado à projeção |
| Tempo médio de primeira resposta | Prova de valor contra a situação anterior |
| Taxa de handoff para humano | Indica lacunas na base de conhecimento |
| Agendamentos ou conversões geradas | R$ no pipeline, base do ROI |
| Horas economizadas | Placar do portal |
| Custo de API por mês | Margem por cliente |

## 8.4 Segurança e LGPD

- Credenciais só em cofre de senhas e variáveis de ambiente, nunca em código ou conversa.
- Ambientes separados por cliente; nenhum dado de um cliente usado para treinar ou testar outro.
- No fim do contrato, acessos revogados e dados devolvidos ou apagados conforme contrato (seção 16).

SEÇÃO 9

# Cadência de reuniões e comunicação

Ritmo previsível é parte do produto. O cliente sabe quando vai falar com a Sabre e onde encontrar cada informação.

## Reuniões com o cliente

| Reunião | Quando | Duração | Pauta fixa |
|---|---|---|---|
| Kickoff | S0 · até D+3 | 60 min | Objetivos, metas, cronograma, primeiro resultado, regras do relógio, canais |
| Treinamento PRD | 2× por semana, S1 a S3 | 45 min | Demonstração do que foi construído, teste com o cliente, feedback, pendências |
| Aceite | Fim S3 | 45 min | Checklist de escopo, treinamento de uso, aceite formal |
| Otimização PRD | S4+ · semanal ou quinzenal | 30 min | Placar, ajustes feitos, próximas ações |
| Revisão de resultado PROPOSTO | Mensal | 30 min | Resultado vs projeção, saúde da conta, oportunidade de upgrade |
| Revisão estratégica PROPOSTO | Trimestral | 60 min | Próximos módulos, renovação, indicação |

## Canais e prazos de resposta

| Canal | Uso | Prazo de resposta |
|---|---|---|
| Portal (Logs) | Progresso, pendências, treinamentos, relatórios, combinados formais | Atualizado a cada entrega |
| WhatsApp do projeto | Consultoria e dúvidas rápidas | Horário definido EM ABERTO. Sugestão: dias úteis 9h–18h, até 4h úteis |
| E-mail | Contrato, aceite, cobrança | Até 1 dia útil |
| Incidente em produção | Agente parado ou integração quebrada | Reconhecer em até 2h úteis; correção priorizada PROPOSTO |

## Comunicação proativa

- Toda sexta, mensagem de status da semana: o que foi feito, o que vem, pendências do cliente. PROPOSTO
- Treinamentos recorrentes ficam gravados no portal. PRD
- Toda pausa do relógio é comunicada com o motivo no mesmo dia.

SEÇÃO 10

# Pendências, relógio e mudanças de escopo

## Pendências do cliente

- Toda dependência do cliente vira pendência no portal, com dono, prazo e status. Ex.: acesso ao Calendar, Meta Business, CRM, WhatsApp, FAQ, tabela de preços.
- Prazo padrão de dados e acessos: D+3 do kickoff. PRD
- Pendência vencida pausa o relógio automaticamente e aparece para os dois lados. PRD
- Lembretes: no dia do vencimento, D+1 e D+3. A partir de D+7, reunião de alinhamento. PROPOSTO

## Pedido de mudança

Tudo o que o cliente pede fora do escopo aceito é registrado no Logs como pedido de mudança, no mesmo dia, e classificado:

| Classificação | Critério | Próximo passo |
|---|---|---|
| Incluído no retainer | Ajuste do que já existe, dentro da lista de incluídos (seção 3) | Entra no próximo ciclo de otimização |
| Aditivo | Algo novo: agente, canal, integração, módulo | Proposta de aditivo pelo catálogo; só começa depois de aceita e paga |
| Upgrade | Módulo que já está no tier acima | Upgrade de tier pelo portal |

SINAL DE ALERTA

"É rapidinho" é o pedido que mais destrói margem. Todo pedido passa pela classificação, mesmo que a resposta seja "incluído". O registro é o que permite mostrar ao cliente, na renovação, tudo o que foi entregue.

SEÇÃO 11

# Pós-entrega, expansão e indicação

Depois da entrega, upgrade e indicação reabrem o ciclo. É aqui que o MRR cresce sem custo de aquisição.

## 11.1 Saúde da conta

| Sinal | Verde | Amarelo | Vermelho |
|---|---|---|---|
| Uso do sistema | Uso semanal estável | Queda acima de 30% | Sem uso por 14 dias |
| Resultado vs projeção | ≥ 80% da projeção | 50–80% | < 50% |
| Pagamentos | Em dia | Atraso até 7 dias | Atraso > 15 dias |
| Engajamento | Vai às reuniões | Faltou a 1 | Faltou a 2 seguidas |

Faixas propostas para o health score do Logs (roadmap fase 8). Ajustar com dados reais.
PROPOSTO

## 11.2 Gatilhos de ação

| Gatilho | Ação |
|---|---|
| Qualquer sinal vermelho | Ligar para o decisor em até 2 dias úteis e montar plano de recuperação. |
| Resultado acima da projeção por 2 ciclos | Momento de upsell: mostrar a task bloqueada de maior ganho. |
| Primeiro relatório positivo | Pedir depoimento e apresentar o link de indicação. |
| 60 dias antes do fim da vigência | Revisão estratégica e proposta de renovação. |

## 11.3 Recompensas por acesso e status PRD

| Ação do cliente | Recompensa |
|---|---|
| Indicação que fecha contrato | Módulo real liberado antes da hora ou sessão estratégica extra com Leoni |
| Depoimento ou case publicado | Destaque como Cliente Fundador no site da Sabre |
| Upgrade de tier | Prioridade na fila da próxima sprint |
| Dados e acessos entregues em até 48h | Ritmo mais rápido de entrega, visível no portal |

Nada de pontos, medalhas, moedas, créditos ou descontos.

## 11.4 Processo de indicação

1. Cliente recebe link próprio de indicação no portal após o primeiro relatório positivo.
2. Indicado entra no pipeline com origem "indicação" e vai direto para conexão.
3. Cliente acompanha o status no portal.

4. Indicado fechou: recompensa entregue em até 30 dias e registrada (`referral.won`).

---

SEÇÃO 12

# Financeiro e cobrança

Primeiro controle, depois automação. Fase A no Logs com registro manual; Fase B com Asaas, cobrança e baixa automática por webhook.

## Rotina financeira

| Quando | O que fazer |
|---|---|
| A cada pagamento | Conferir no extrato (conferência humana) e registrar no Logs. |
| Semanal | Revisar cobranças vencendo nos próximos 7 dias e atrasadas. |
| Mensal · dia 1 | Fechar o mês: MRR, inadimplência, custos de API e infra por cliente, margem por cliente. |
| Mensal · dia 5 | Alocação nos baldes do Sabre Financial OS. |
| Trimestral | Revisão de preço do catálogo e da meta de MRR. |

## Régua de cobrança PROPOSTO

| Dia | Ação |
|---|---|
| D-3 | Lembrete com link de pagamento |
| D0 | Aviso de vencimento |
| D+3 | Mensagem educada com link |
| D+7 | Contato direto com o decisor; conta fica amarela na saúde |
| D+15 | Aviso formal: otimizações em S4+ pausadas até regularizar |
| D+30 | Suspensão conforme contrato e conversa de encerramento |

## Modelo de contrato

- Precisa suportar o caso Plena: implementação com entrada e parcelas embutidas na mensalidade, vigência mínima de 6 meses. PRD
- Cláusulas obrigatórias: escopo do tier, escopo do retainer, relógio pausado, pedido de mudança, vigência, condição de pagamento, cancelamento, LGPD. REDAÇÃO EM ABERTO

## Custos por cliente

Todo custo variável (API, infraestrutura, WhatsApp) é atribuído a uma conta. Margem por cliente = mensalidade − custos variáveis − horas de S4+ × custo-hora. Cliente com margem negativa por 2 meses entra em revisão de preço ou de escopo.

SEÇÃO 13

# Estratégia de crescimento do MRR

Resumo do Modelo de Escala em 3, 6 e 12 meses, em três cenários. Os números recalculam a partir da aba Premissas da planilha; aqui está o que eles significam para a operação.

MRR mês 12 · cenário 10
**R$ 10.437**
11,5 clientes · margem 27%

MRR mês 12 · cenário 20
**R$ 20.252**
21,2 clientes · margem 38%

MRR mês 12 · cenário 30
**R$ 30.067**
30,9 clientes · margem 52%

| Indicador | 10 clientes | 20 clientes | 30 clientes |
|---|---|---|---|
| Clientes no mês 3 | 5,5 | 8,4 | 11,3 |
| Clientes no mês 6 | 7,8 | 13,2 | 18,6 |
| Clientes no mês 12 | 11,5 | 21,2 | 30,9 |
| MRR no mês 3 | R$ 2.514 | R$ 4.277 | R$ 6.040 |
| MRR no mês 6 | R$ 4.711 | R$ 8.716 | R$ 12.722 |
| MRR no mês 12 | R$ 10.437 | R$ 20.252 | R$ 30.067 |
| Ticket médio MRR no mês 12 | R$ 906 | R$ 955 | R$ 974 |
| Receita total em 12 meses | R$ 83.565 | R$ 158.734 | R$ 233.903 |
| Lucro no mês 12 | R$ 3.192 | R$ 8.876 | R$ 18.060 |
| Margem no mês 12 | 27% | 38% | 52% |
| Pior mês de lucro | −R$ 884 | −R$ 722 | R$ 703 |
| Lucro acumulado em 12 meses | R$ 9.625 | R$ 49.139 | R$ 92.154 |
| Contratados no mês 12 | 1 | 2 | 2 |

Fonte: Sabre · Modelo de Escala 3/6/12 meses, aba Resumo. Clientes fracionados são média esperada com churn. As premissas (churn, conversão, custos, preços) estão na aba Premissas, que não veio neste arquivo; os números acima valem enquanto elas valerem.

## O que o modelo ensina

- **Escala melhora a margem.** A margem sobe de 27% para 52% entre os cenários porque custos fixos e contratações se diluem. Crescer devagar demais é o cenário mais frágil.
- **Os primeiros meses podem dar prejuízo.** Nos cenários de 10 e 20 há mês negativo. Manter reserva de caixa de pelo menos 3× o pior mês antes de contratar. PROPOSTO
- **MRR é recorrência, não implementação.** O ticket médio de mensalidade fica perto de R$ 900–975. Cada cliente que fica 12 meses vale mais que a implementação; retenção é a principal alavanca.
- **Capacidade trava o cenário 30.** Ir de 0 para cerca de 31 clientes em 12 meses exige perto de 2,6 entradas líquidas por mês. Com 2 implementações em paralelo de 3 a 4 semanas, a Sabre sozinha entrega

cerca de 2 por mês. Por isso o modelo prevê contratações.

SEÇÃO 14

# Metas, funil reverso e capacidade

A meta de calls não é chute: é calculada de trás para frente a partir da meta de MRR e das taxas reais de conversão.

## Fórmula PRD

```
calls/dia = (novo MRR desejado ÷ ticket médio) ÷ (t_conexão ×
t_diagnóstico × t_proposta × t_fechamento × dias úteis)
```

## Exemplo com o cenário 20

Chegar a R$ 20.252 de MRR em 12 meses pede cerca de R$ 1.690 de MRR novo por mês. Com ticket de R$ 955, são cerca de **1,8 fechamentos por mês**, já dentro do limite de 2 implementações em paralelo.

| Etapa do funil | Taxa ilustrativa | Volume/mês |
|---|---|---|
| Prospecções | — | 50 |
| Conexão (respondeu) | 30% | 15 |
| Diagnóstico feito | 50% | 7,5 |
| Proposta enviada | 60% | 4,5 |
| Fechamento | 40% | 1,8 |

Taxas ilustrativas, não medidas. Com elas, a meta seria cerca de 2,3 prospecções por dia útil. Substituir pelas taxas reais assim que houver 30 dias de registros no Logs.

EM ABERTO

## Trava de capacidade PRD

Se a meta de fechamentos passar da capacidade de entrega, a alavanca é preço, não volume. Antes de aumentar prospecção além de 2 fechamentos por mês, decidir entre: subir preço do catálogo, reduzir horas por implementação (padronização), ou contratar.

## Metas de referência por trimestre PROPOSTO

| Trimestre | Clientes ativos | MRR | Foco |
|---|---|---|---|
| T1 (mês 3) | 8 | R$ 4.300 | Processo comercial rodando, primeiras taxas reais |
| T2 (mês 6) | 13 | R$ 8.700 | Primeiras indicações, padronização da entrega |
| T3 (mês 9) | 17 | R$ 14.000 | Primeira contratação, upgrades |
| T4 (mês 12) | 21 | R$ 20.000 | Segunda contratação, revisão de preço |

Baseado no cenário 20 da planilha; T3 interpolado.

### Gatilhos de contratação PROPOSTO

- Fila de capacidade com espera acima de 3 semanas por 2 meses seguidos.
- Horas comprometidas acima de 85% das horas disponíveis por 4 semanas.
- Reserva de caixa cobre 3 meses do novo custo.
- Primeira contratação sugerida: implementação de agentes, para liberar Leoni para venda e estratégia.

---

SEÇÃO 15

## Rotina semanal da Sabre

Agenda padrão para caber venda, entrega e gestão. Ajustar às horas reais disponíveis fora da faculdade EM ABERTO.

### Todo dia (30 min)

- [ ] Abrir o Logs: pendências vencidas, relógios pausados, propostas visualizadas, cobranças.
- [ ] Responder WhatsApp dos clientes dentro do prazo.
- [ ] Prospecções do dia conforme o funil reverso.
- [ ] Registrar calls e decisões do dia.

### Semana padrão PROPOSTO

| Dia | Manhã | Tarde |
|---|---|---|
| Segunda | Planejamento da semana, metas, capacidade | Construção (S1–S3) |
| Terça | Treinamentos com clientes em implementação | Calls de diagnóstico e vendas |
| Quarta | Construção | Otimização de clientes S4+ |
| Quinta | Treinamentos com clientes em implementação | Calls de diagnóstico e vendas |
| Sexta | Relatórios S4+, status semanal aos clientes | Financeiro, conteúdo e prospecção |

### Revisões

| Frequência | O que revisar |
|---|---|
| Semanal | Pipeline, taxas do funil, capacidade, pendências, saúde das contas |
| Mensal | MRR, inadimplência, margem por cliente, metas, custos de API |
| Trimestral | Catálogo e preços, ICP, este manual, plano de contratação |

SEÇÃO 16

# Riscos, cancelamento e offboarding

## Riscos e resposta padrão

| Risco | Prevenção | Resposta |
|---|---|---|
| Escopo crescendo sem cobrança | Pedido de mudança obrigatório | Classificar e propor aditivo |
| Cliente não entrega acessos | Prazo D+3 e relógio pausado | Lembretes e reunião após 7 dias |
| Integração externa travada | Rodar em paralelo, Fase 0 | Entregar sobre dado manual |
| Agente erra com cliente final | Testes, handoff humano | Corrigir, registrar, avisar o cliente |
| Custo de API acima do previsto | Medição mensal por cliente | Otimizar ou reajustar pelo catálogo |
| Sobrecarga de Leoni | Limite de 2 implementações | Fila e gatilho de contratação |
| Concentração de receita | Nenhum cliente acima de 30% do MRR PROPOSTO | Priorizar novas contas |

## Cancelamento

1. Pedido recebido: entender o motivo em conversa com o decisor.
2. Se o motivo for resultado, oferecer plano de recuperação de 30 dias antes de encerrar.
3. Aplicar as regras do contrato (vigência mínima, aviso prévio).
4. Registrar o motivo no Logs para revisão trimestral.

## Offboarding

- [ ] Relatório final com tudo o que foi entregue e os resultados.
- [ ] Exportar e entregar ao cliente as configurações e dados que são dele.
- [ ] Desligar agentes e revogar todos os acessos da Sabre.
- [ ] Apagar credenciais do cofre e dados conforme contrato e LGPD.
- [ ] Encerrar cobranças e fazer a conferência final.
- [ ] Pedir feedback e manter o contato em nutrição.

SEÇÃO 17

# Modelos de mensagem

Textos base para adaptar. O tom é direto, claro e sem jargão técnico.

## 17.1 Boas-vindas (D0)

> Oi, [nome]! Seja bem-vindo à Sabre. A partir de agora tudo do seu projeto fica neste link: [portal]. Lá você acompanha cada semana, o que já está pronto e o que precisamos de você. Próximos passos: 1) pagamento da entrada até [data]; 2) kickoff em [data e hora]; 3) checklist de acessos, que já está no portal. Qualquer dúvida, é por aqui no horário de [horário].

## 17.2 Convite para o kickoff

> [Nome], confirmando nosso kickoff em [data], [hora], com duração de 1h. Peço que estejam você e [operador]. Vamos alinhar metas, cronograma e o primeiro resultado que você vai ver até [data]. Se puder, traga os acessos da lista no portal.

## 17.3 Pendência vencida

> [Nome], a pendência "[pendência]" venceu em [data]. Por isso o prazo do projeto ficou pausado, como combinamos no contrato. Assim que recebermos, retomamos no mesmo dia. Precisa de ajuda para encontrar esse acesso?

## 17.4 Status de sexta

> Resumo da semana do projeto [nome]: feito: [itens]. Próxima semana: [itens]. Precisamos de você: [pendências e prazos]. Tudo atualizado no portal.

## 17.5 Pedido de mudança

> Boa ideia, [nome]. Registrei como pedido de mudança. Ela [está incluída no seu plano e entra no próximo ciclo] / [é um item novo; te mando a proposta do aditivo até amanhã].

## 17.6 Pedido de indicação

> [Nome], que bom ver [resultado] no placar deste mês. Se você conhece alguém com o mesmo desafio, seu link de indicação está no portal. Indicação que fecha libera para você [recompensa].

SEÇÃO 18

# Decisões em aberto

Itens que este manual usa com valor provisório. Cada decisão tomada atualiza a seção correspondente.

| Decisão | Seção | Valor provisório usado |
|---|---|---|
| Catálogo: módulos, preços e composição dos 3 tiers | 3 | Placeholder no Logs |
| O que está incluído no retainer de S4+ | 3 | Lista provisória da seção 3 |
| Vigência mínima padrão | 3, 12 | 6 meses (referência Plena) |
| Taxas de conversão reais do funil | 14 | Taxas ilustrativas |
| Horas por semana disponíveis para a Sabre | 15 | Semana padrão sugerida |
| Horário de resposta no WhatsApp | 9 | Dias úteis 9h–18h, até 4h |
| Redação da cláusula de relógio pausado e do contrato padrão | 12 | — |
| Técnicas de venda além de SPIN e BANT | 4 | Só SPIN e BANT |
| ICP formal | 2 | Critérios sugeridos |
| Migração dos clientes atuais (Plena e outros) para o Logs | — | Entram em S4+ |
| Premissas do Modelo de Escala | 13 | Aba Premissas da planilha |

MANUTENÇÃO DESTE MANUAL

Revisão trimestral. Toda regra nova nasce de um caso real e entra com data. Regra que ninguém segue é removida ou vira automação no Logs.